



Parco Agricolo Regionale
Monte Netto

REGIONE LOMBARDIA



D.d.u.o. 10 marzo 2021 - n. 3304 Approvazione del bando per la presentazione delle domande di finanziamento di «Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità» (d.g.r. XI /4088 del 21 dicembre 2020)

RECUPERO NATURALISTICO DELLA CAVA CASELLA BRAGA

PROGETTO DEFINITIVO (D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207)

Capriano del Colle,
luglio, 2021

QUADRO ECONOMICO



QUADRO ECONOMICO	
IMPORTI A BASE D'ASTA	
a) Importo lavori	
- Realizzazione interventi	62.154,17 €
b) Oneri per la sicurezza sui lavori	1.315,00 €
TOTALE LAVORI	63.469,17 €
c) Importo manutenzioni	
- Manutenzione triennale interventi	24.935,66 €
d) Oneri per la sicurezza sulle manutenzioni	495,00 €
TOTALE MANUTENZIONI	25.430,66 €
TOTALE LAVORI a)+b)+c)+d)	88.899,83 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
IVA 22% sui lavori (a)+b)+c)+d)+e)	19.557,96 €
e) Spese di progettazione	
- progettazione e direzione lavori: 12% di a)+b)+c)+d) - Compreso 2% contr.prev.	10.667,98 €
- così composte:	
- 4.000,00 per predisposizione progetto definitivo	
- 2.500,00 per predisposizione progetto esecutivo	
- 4,167,98 per DL, contabilità, CRE	
- IVA su spese di progettazione (contribuente a regime forfettario non soggetto a IVA)	0,00 €
f) Incentivo funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016 (2% di a)+b)+c)+d))	0,00 €
Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	30.225,94 €
TOTALE COMPLESSIVO	119.125,77 €

Treccani Guido
Dottore Forestale

Capriano del Colle, luglio 2021